

Số: 1880/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; kèm theo Thông báo số 5866/BCT-KH ngày 24/9/2021 của Bộ Công Thương về việc thông báo giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3368/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương: số 1776/QĐ-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường Nghệ An; số 2911/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường Nghệ An; số 2392/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường Nghệ An;

Xét đề nghị của Tổng cục Quản lý thị trường tại Văn bản số 1102/TCQLTT-THKHTC ngày 09 tháng 5 năm 2024 và Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 422/TTr-QLTTNA ngày 20 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An (kèm theo Quyết định số 989/QĐ-QLTTNA ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về việc

phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;

Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Lưu: VT, KHTC (HaiLTH).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**


Nguyễn Sinh Nhật Tân

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BCT ngày tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An	Gói thầu số 13: Thi công lắp đặt, mua sắm thiết bị PCCC	Thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống PCCC; Mua sắm thiết bị PCCC.	1.276.566.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Tron gói	90 ngày	Không áp dụng	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Công Thương
2		Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình	Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình: Thang máy 750kg; Máy phát điện dự phòng 20KVA; Tủ bù công suất phản kháng 30kVAR-6 cửa điều khiển; Tủ ATS tự động; Thiết bị văn phòng nhà làm việc 6 tầng; Thiết bị điều hòa; Thiết bị phòng họp trực tuyến	2.055.346.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Tron gói	90 ngày	Không áp dụng	
Tổng				3.331.912.000									

