

Số: 6 5 2 /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương: số 1776/QĐ-BCT ngày 09 tháng 6 năm 2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An; số 2911/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An; số 3084/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2022 về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đợt 1;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Vụ Kế hoạch;

Xét đề nghị của Tổng cục Quản lý thị trường tại Văn bản số 336/TCQLTT-THKHTC ngày 14 tháng 3 năm 2022 và Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 121/TTr-CQLTT ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An (kèm theo Quyết định số 120/QĐ-QLTT ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Cục Quản lý

thị trường tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Dự toán các chi phí giai đoạn thiết kế, dự toán dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An),

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An có trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư tuân thủ quy định tại Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các quy định pháp luật liên quan.

3. Gửi các hồ sơ tài liệu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giám sát, theo dõi việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính và Đối mới doanh nghiệp; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Lưu: VT, KH (Hailth).



Đặng Hoàng An

(Kèm theo Quyết định số 652/QĐ-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công Thương)

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công

Dự án: Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01-TV: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn quản lý dự án, gói thầu tư vấn thiết kế	12.092.995	NSTW	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 02-TV: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án, gói thầu tư vấn thiết kế	4.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03-TV: Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	801.000.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	720 ngày
4	Gói thầu số 04-TV: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình	680.675.681		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 05-TV: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình	101.648.806		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06-TV: Thẩm định giá thiết bị công trình	15.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
	Tổng	1.614.817.482						

9/2