

Số: **448** /QĐ-TCQLTT

Hà Nội, ngày **31** tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/ND-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 4031/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Quản lý thị trường; Quyết định số 2284/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3894/QĐ-TCQLTT ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản công của Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-TCQLTT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 5;

Căn cứ Quyết định số 2838/QĐ-TCQLTT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-CQLTT ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 5;

Xét đề nghị của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 116/TTr-CQLTT ngày 20 tháng 02 năm 2023 về đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 5;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 28/BC-THKHTC ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 5;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
- Cử tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phó TCT Hoàng Ánh Dương;
- Lưu: VT, THKHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG



Trần Hữu Linh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ THI TRƯỜNG



Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐỘI QUẢN LÝ THI TRƯỜNG SỐ 5 THUỘC
CỤC QUẢN LÝ THI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số **448** /QĐ-TCQLTT ngày **31** tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thi trường)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình	1.006.178.000	Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2023	Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trộn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn QLDA	34.673.000		Chỉ định thầu, quy trình rút gọn		Quý II/2023	Trộn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát công trình	33.052.000		Chỉ định thầu, quy trình rút gọn		Quý II/2023	Trộn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán độc lập	12.672.000		Chỉ định thầu, quy trình rút gọn		Quý III/2023	Trộn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 5: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	4.346.000		Chỉ định thầu, quy trình rút gọn		Quý II/2023	Trộn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000		Chỉ định thầu, quy trình rút gọn		Quý II/2023	Trộn gói	30 ngày
Tổng cộng (làm tròn)		1.092.920.000 đồng						

Bảng chữ: Một tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./