

Số: **2645**/QĐ-TCQLTT

Hà Nội, ngày **26** tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1
thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An**

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4031/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Công Thương về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 2203/QĐ-TCQLTT ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1; Quyết định số 843/QĐ-CQLTT ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1;

Căn cứ Quyết định 840/QĐ-TCQLTT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1;

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2021;

Xét Tờ trình số 928/TTr-CQLTT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An về việc xin phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 quyết định này đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


- Cử tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu đã được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, THKHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG



Trần Hữu Linh



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 1
THUỘC CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN

(Kèm theo Quyết định số **2649**QĐ-TCQLTT ngày **26** tháng 11 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn kiểm toán độc lập	14.729.000	Kinh phí không tự chủ 2021	Chỉ định thầu rút gọn		Quý 4/2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng cộng		14.729.000 đồng						

m