

Số: 320 /QĐ-TCQLTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7  
thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

### TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 08/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 4031/QĐ-BCT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Quản lý thị trường; Quyết định số 2284/QĐ-BCT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3894/QĐ-TCQLTT ngày 20/11/2019 của Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản công của Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-TCQLTT ngày 13/12/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 3203/QĐ-TCQLTT ngày 31/12/2024 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;



Xét đề nghị của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 82/TTr-QLTTNA ngày 24/01/2025 về đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 25/BC-THKHTC ngày 07/02/2025 của Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Cử tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2 và 3;
- Phó TCT Hoàng Ánh Dương;
- Lưu: VT, THKHTC.

#### TỔNG CỤC TRƯỞNG



Trần Hữu Linh

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CỤC QUẢN LÝ THI TRƯỜNG



Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thi trường số 7 thuộc Cục Quản lý thi trường tỉnh Nghệ An  
(Kèm theo Quyết định số 320 /QĐ-TCQLTT ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Tổng cục Quản lý thi trường)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Cục QLTT tỉnh Nghệ An	<b>Gói thầu số 01:</b> Thi công xây dựng công trình	Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội Quản lý thi trường số 7	832.462.091	Ngân sách Nhà nước (kinh phí không tự chủ năm 2025)	Chào hạng cạnh tranh, trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	07 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức LCNT	Quý I/2025	Tròn gói	60 ngày		Không đề xuất
2		<b>Gói thầu số 02:</b> Tư vấn Quản lý dự án	Tư vấn Quản lý dự án xây dựng công trình	28.686.644	phí không tự chủ năm 2025)	Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức LCNT	Quý I/2025	Tròn gói	120 ngày		Tổng cục Không đề xuất
3		<b>Gói thầu số 03:</b> Tư vấn giám sát thi công XDCT	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	27.346.380		Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức LCNT	Quý I/2025	Tròn gói	90 ngày		
4		<b>Gói thầu số 04:</b> Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT giá HSDT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	3.596.236		Chi định thầu rút gọn trong nước		05 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức LCNT	Quý I/2025	Tròn gói	45 ngày		Không đề xuất

M



5	Cục QLTT tỉnh Nghệ An	<b>Gói thầu số 05:</b> Thẩm định HSMT và KQLCNT	Thẩm định HSMT và KQLCNT thi công xây dựng	5.000.000	Ngân sách Nhà nước (kinh phí không tự chủ năm 2025)	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức LCNT	Quý I/2025	Tròn gói	45 ngày	Không đề xuất
		<b>Gói thầu số 06:</b> Kiểm toán công trình	Kiểm toán độc lập công trình	10.471.680		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức LCNT	Quý III/2025	Tròn gói	45 ngày	Không đề xuất
<b>Tổng giá các gói thầu:</b>				<b>907.563.031 đồng</b>								

Bảng chú: Chín trăm linh bảy triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn, không trăm ba mươi một đồng./ M/